1. Przebudowa chodnika w ulicy Jagielty w Miedznie cz.1

Wykonawca robdt: PRD ,WILK” Ryszard Wilk ul. Wojska Polskiego 4a 42-100 Ktobuck

Podpisanie umowy z wykonawca: PRD ,WILK” Ryszard Wilk nastagpito w dniu 06.08.2015 r.

Warto$¢ robét zgodnie z umowag wyniosta: 238 547,74 zt brutto.

Wartos¢ robot po rozliczeniu inwestycji wyniosta: 234 438,00 zt brutto

Przekazanie placu budowy nastgpito w dniu 12.08.2015 r.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru przez Wykonawce nastgpito w dniu 02.10.2015 r.

Komisyjny odbiér rob6t nastapit w dniu 15.10.2015 r.

Funkcje Inspektora Nadzoru petni Pan Tomasz Banaskiewicz, kwota przedmiotowej ustugi zgodnie z umowg
zawartg w dniu 30.07.2015 r. wynosi 7 000,00 zt brutto.

Warto$¢ materiatu okre$lona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi: 63 345,02 zt brutto

2. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Czestochowskiej w Ostrowach
nad Oksza cz. F

Wykonawca robét: PTUH ,ROMTRANS” Roman Zajac, 42-122 Ostrowy nad Okszg ul. Topolowa.

Wartos¢ robét zgodnie z umowa zawartg w dniu 16.07.2015 r. wynosi: 210 000,00 zt brutto

Przekazanie placu budowy nastgpito w dniu 16.07.2015 r.

Funkcje Inspektora Nadzoru petni Pan Tomasz Banaskiewicz, kwota przedmiotowej ustugi zgodnie z umowg
zawartg w dniu 16.07.2015 r. wynosi 6 000,00 zt brutto.

Zgloszenie gotowosci do odbioru przez Wykonawce nastgpito w dniu 24.08.2015 r.

Komisyjny odbior robot nastapit w dniu 26.08.2015 .

Rozliczenie inwestycji nastgpito kosztorysowo i ostatecznie warto$c robot wyniosta 208 620,55 zt brutto
Koszt materiatéw wyniést: 50 107,76 zt brutto

W trakcie realizacji inwestycji nie wystgpity powazne problemy techniczne. Dokonano zmiany szerokosci
jednego zjazdu na dziatke prywatng oraz wykonano zanizenie kraweznika do jednej dziatki.

3. Przebudowa ul. Lesnej we Wiadystawowie

Wykonawca robot: EMBIT sp. z 0.0. 42-125 Gruszewnia ul. Onufrego Zagtoby 41

Wartos¢ robdt zgodnie z umowag zawarta w dniu 08.06.2015 r. wynosi: 236 060,53 zt brutto

Funkcje Inspektora Nadzoru petni Pan Tomasz Banaskiewicz, kwota przedmiotowe] ustugi zgodnie z umowag
zawartg w dniu 08.06.2015 r. wynosi 5 500,00 zt brutto.

Wartos¢ materiatu okre$lona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi: 5 912,00 zt brutto

Wartosc rob6t dodatkowych tj. dobudowanie "zatoczki” na kohcowym odcinku ul. Le$nej wynosi 47 297,63 zt
brutto.

Zgtoszenie gotowo$ci do odbioru przez Wykonawce nastgpito w dniu 31.08.2015 r.

Komisyjny odbior robot nastgpit w dniu 02.09.2015 r.

W ramach zadania dodatkowo wykonano umocnienie skarpy pobocza ptytami azurowymi. Warto$é roboty
wyniosta 73,80 zt/m*x80 m? = 5 904,00 zt brutto.

4. Przetarg nieograniczony na: Budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Ostrowy nad Oksza w ulicach: Sportowa, Sosnowa, Tartakowa, Akacjowa
i Brzeznicka.

Ogloszenie przetargu nieograniczonego nastapito w dniu: 04.11.2015r.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu: 23.11.2015 r.

Ztozono 12 ofert — wg zataczonego wykazu.

Oferty obecnie podlegajg analizie. Po dokonaniu wyboru oraz podpisaniu umowy nastgpi ztozenie
harmonogramu rzeczowo-finansowego do Wojewodzkiego Funduszu Ochrowy Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach celem uzyskania pozyczki — planowany termin 16.12.2015r.



5. Budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ostrowy nad Oksza w ulicach:
Cmentarna, Stoneczna, Szkolna, Topolowa, Piaskowa, Brzozowa, Cicha, Le$na,
takowa, Kosciuszki, Ogrodowa.

Nastapi w ramach $rodkéw dostepnych z Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Pétnocnego.

Warto$¢ dofinansowania mozliwego do wykorzystania przez Gmine Miedzno wynosi: 4 815 000,00 zt
Perspektywiczny termin ogtoszenia konkursu: I1l kw. 2016 r.
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