Miedźno dn. 17.09.2015 r.
RI.271.2.2.2015

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego dla realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej                                  w miejscowości Ostrowy nad Okszą w ulicach: Sportowa, Sosnowa, Tartakowa, Akacjowa, Brzeźnicka, Cmentarna, Słoneczna, Szkolna, Topolowa, Piaskowa, Brzozowa, Cicha, Leśna, Łąkowa, Kościuszki i Ogrodowa”.
Podstawowa charakterystyka zadania inwestycyjnego:

- 3 przepompownie ścieków komunalnych
- 6001,6 mb sieci kanalizacyjnej – grawitacyjnej PVC-U SN12 DN200

- 1792,8 mb sieci kanalizacyjnej – grawitacyjnej PVC-U SN8 DN160

- 28,7 mb sieci kanalizacyjnej – grawitacyjnej z rur kamionkowych przeciskowych DN150

- 519,6 mb kanalizacji ciśnieniowej (tłoczonej) PEHD-PE100 DN90
- 3 kpl. tworzywowej studni rozprężnej DN1000 (SR1, SR2, SR3) wraz z podwłazowymi filtrami antyodorowymi typu EMF-600/10/B zawieszonym na ramie włazu

- 201 kpl. studni kanalizacyjnych betonowych DN1200 z włazami kl. D400

- 17 kpl. tworzywowych studzienek systemowych połączeniowych DN1000 z włazami kl. D400

- 4 kpl. studni czyszczakowych DN1200 (montaż na rurociągach tłocznych PE90) na terenie każdej przepompowni oraz na trasie RT2

- 156 szt. trójników

- 3 przyłącza wodociągowe (technologiczne) do przepompowni ścieków i 3 kpl. zasuw do przyłączy z obustronnym złączem rur PE, DN40

- przyłączeniowe studnie tworzywowe DN600 z włazami kl. C250 – 212 szt.

- przyłączeniowe studnie betonowe DN1000 z włazami kl. D400 – 4 szt. 

Planowana inwestycja realizowana będzie w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Załączony formularz ofertowy należy złożyć w terminie do dnia 24.09.2015 r.
W załączeniu:
1) Opis zakresu obowiązków Inwestora Zastępczego

2) Formularz ofertowy
OPIS ZAKRESU OBOWIĄZKÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI
Do szczególnych obowiązków Inwestora Zastępczego w ramach umownego wynagrodzenia należeć będzie:
1) Przygotowanie i przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego postępowania

przetargowego zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych na wybór wykonawcy

robót budowlanych ( min. 2 postępowania ze względu na planowane etapowanie inwestycji ), między innymi:

- ustalenie w porozumieniu z zamawiającym warunków stawianych przyszłym wykonawcom

robót w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu

wykonania robót, kryteriów oceny ofert oraz warunków płatności.

- przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wzorem umowy oraz

innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania na prace budowlane po

zaakceptowaniu przez zamawiającego.

- udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące SIWZ, po zaakceptowaniu przez

zamawiającego.

- organizacja otwarcia ofert z udziałem przedstawicieli zamawiającego.

- dokonanie oceny złożonych ofert i przedstawienie protokołu zamawiającemu.

- prowadzenie korespondencji z Wykonawcami w trakcie postępowania.

- wybór wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą w świetle postawionych kryteriów.

- udzielanie odpowiedzi na protesty złożone przez wykonawców, udział w ewentualnych

odwołaniach przez nich wniesionych.

- przygotowania rozstrzygnięcia postępowania.

- sporządzenie protokołu z postępowania.

- uzyskanie akceptacji Zamawiającego na wszystkich sporządzonych dokumentach.

Przedstawiciele Zamawiającego wchodzą w skład komisji przetargowej;

Kierownik Zamawiającego zatwierdza wybór najkorzystniejszej oferty i podpisuje

umowę z wykonawcą robót;
2) Doprowadzenie do zawarcia umowy z Wykonawcą:

- przygotowanie do podpisania umowy z wybranym wykonawcą na roboty budowlane,

przedstawienie jej przed podpisaniem do akceptacji zamawiającemu.

- wykonaniu i przedstawieniu Zamawiającemu do akceptacji: zbiorczego zestawienia kosztów

oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych po wyłonieniu wykonawcy

tych robót w terminie 10 dni od podpisania umowy z wykonawcą.
3) Przekazanie Wykonawcy budowy kanalizacji sanitarnej w Miedźnie dokumentacji projektowej,

4) Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy przy udziale Zamawiającego,

5) Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących przy budowie kanalizacji sanitarnej ( tj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, drogowej, budowlanej) ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

6) Kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie 

wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne, 

7) Dopilnowanie odbioru podłoża przez geologa i potwierdzenia tego faktu stosownym 

zapisem,

8) Kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami 

technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, 

prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego,

9) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i 

archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i 

stosowania w budownictwie,

10) Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub ) ulegających zakryciu,

11) Sprawdzanie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym              i rachunkowym,

12) Współpraca z projektantem – kwalifikowanie nadzorów autorskich do zapłaty,

13) Wzywanie w razie potrzeby projektanta na budowę, kierowanie do projektanta uwag                  i zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez wykonawców lub Zamawiającego w toku realizacji inwestycji i dokonywanie z nim stosowanych zmian, uzgodnień lub wyjaśnień, 

14) Opracowywanie sprawozdań miesięcznych z wykonanego zakresu rzeczowo – 

finansowego, 

15)Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności                                  z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

16)Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym,

17) Pozyskanie inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów 

kubaturowych oraz dokumentacji powykonawczej,

18) Sprawdzanie, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym,

19) Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z 

Zamawiającym i wykonawcami robót nie rzadziej niż raz na miesiąc. W przypadku spraw nie cierpiących zwłoki zwoływanie narad koordynacyjnych według potrzeby.
20) Wizytacje miejsca budowy nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
21) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań , także tych wymagających odkrycia robót lub elementów 

22) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 

23) Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 

24) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań 

przeprowadzonych w trakcie budowy , 

25) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i ewentualnego rozruchu, 

26) Doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i 

przekazaniu inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym jest Zamawiający, 

27) Przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu budowy (ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.), 

28) Przygotowanie danych wyjściowych do opracowania przez Zamawiającego wniosków do rozliczeń z instytucjami finansującymi ( Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska                         i Gospodarki Wodnej w Katowicach ).
29) Egzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, 
30) Kontrola rozliczeń finansowych, w tym:

a). Kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot; w zakresie zgodności

z umową zawartą z Wykonawcą,

b). Sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez wykonawcę,

kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty,

c). Sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót,

d). Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań

uzupełniających Wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich

zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej

z wykonawcą umowie.

e). Dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone;

f). Rozliczenie końcowe inwestycji z instytucją finansującą Przedmiot Inwestycji.

31) Inwestor zastępczy w ramach ustalonego wynagrodzenia będzie pełnił również czynności nadzoru nad robotami w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych i instalacyjnych.

Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inwestor zastępczy winien niezwłocznie przeanalizować i 

uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.

Umowa o pełnieniu czynności Inwestora  Zastępczego  zawarta zostanie na okres od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej inwestycji– pożądany termin grudzień 2019 r.
Ofertę należy przesłać na adres e-mailowy: ue@miedzno.pl lub fax. 34 317 80 30             lub listownie na adres urzędu Gminy.

Kontakt telefoniczny:

Referat Inwestycji: tel. 317 80 10 wew. 33 i 34

Marcin Bebłot

Jednocześnie informuję, że niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem                         i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące zamawiającego:

Gmina Miedźno, 42-120 Miedźno ul. Ułańska 25

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa...........................................................................

Siedziba........................................................................

Nr telefonu/faksu.......................................................... 

NIP...............................................................................

REGON.......................................................................

Przedmiot zamówienia: 

Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą w ulicach: Sportowa, Sosnowa, Tartakowa, Akacjowa, Brzeźnicka, Cmentarna, Słoneczna, Szkolna, Topolowa, Piaskowa, Brzozowa, Cicha, Leśna, Łąkowa, Kościuszki i Ogrodowa”.                              

Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuje się wykonać wyżej opisany przedmiot zamówienia za kwotę:



Cena netto ................... zł ( słownie: ................................. złotych)



Podatek Vat ................ zł ( słownie: ................................. złotych )



Cena Brutto ................ zł ( słownie: ................................. złotych )

1) Akceptuję formę i termin płatności: przelew w terminie 30 dni po wykonaniu usługi             i otrzymania  przez zamawiającego  prawidłowo wystawionej faktury.

2) Oświadczam, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3) Oświadczam, że posiadamy niezbędne uprawnienia i wiedzę do realizacji przedmiotu zamówienia.
 W załączeniu przedkładam:

1). Wykaz co najmniej 3 zakończonych inwestycji o zbliżonym zakresie robót, dla których pełniliśmy Inwestorstwo Zastępcze.
2). Wykaz osób, przy pomocy których będziemy realizować przedmiotowe Inwestorstwo Zastępsze.   
...............................................................................

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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